



WZDW.WO.072-9/20

URZĄD MIASTA I GMINY  
DOLSKA

Wpł. 06 04. 2020

Nr Dz. 1388/2020/1  
Ref. RH.G + RG

Poznań, dnia 30.03.2020 r.

Pani  
**Barbara Wierzińska**  
Burmistrz Dolska

Odpowiadając na apel nr XVIII/3/20 Rady Miasta i Gminy Dolska z 26 lutego 2020 r. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, uprzejmie prosi o przyjęcie poniższych informacji.

Przygotowanie inwestycji polegającej na budowie obwodnicy, a następnie jego realizacji jest procesem długotrwałym, w przedmiotowej sprawie obecnie trwają prace koncepcyjne wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej, a ich termin zakończenia przypada na koniec października 2020 r. W następnej kolejności dla tego zadania, w przypadku posiadania środków finansowych nastąpi:

- Przygotowanie materiałów przetargowych wraz z przeprowadzeniem procedury przetargowej na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego – ok. 4 miesiące.
- Opracowanie ww. dokumentacji, przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, uzyskanie decyzji ZRID – ok. 24 miesięcy.
- Przygotowanie materiałów przetargowych wraz z przeprowadzeniem procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót drogowych – ok. 4 miesiące.
- Rzeczowa realizacja zadania – ok. 30 miesięcy.

Pragniemy nadmienić również, że dopiero po opracowaniu dokumentacji technicznej i zapoznaniu się z koniecznymi do poniesienia kosztami, a także oszacowaniu możliwości budżetowych będzie można podjąć kolejne kroki mające na celu wprowadzenie przedmiotowej inwestycji do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego.

Z-ca Dyrektora

Kinga Hedrych

1. Pani Agnieszka Kubiakowska - Michalak  
Dyrektor Departamentu Infrastruktury  
Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Wielkopolskiego,
2. WP,
3. WD,
4. a/a.