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Odpowiadajac na apel nr XVIIIj3/20 Rady Miasta i Gminy Dolska z 26 lutego 2020 r. Wielkopolski
Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu, uprzejmie prosi o przyjecie ponizszych informaciji.

Przygotowanie inwestycji polegajacej na budowie obwodnicy, a nastepnie jego realizacji jest
procesem dtugotrwatym, w przedmiotowej sprawie obecnie trwaja prace koncepcyjne wraz z uzyskaniem
decyzji srodowiskowej, a ich termin zakoriczenia przypada na koniec pazdziernika 2020 r. W nastepnej
kolejnosci dla tego zadania, w przypadku posiadania srodkéw finansowych nastapi:

e Przygotowanie materiatéw przetargowych wraz z przeprowadzeniem procedury przetargowej
na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego - ok. 4 miesiace.
e Opracowanie ww. dokumentadji, przygotowanie materiatow do ztozenia wniosku o wydanie decyzji

o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, uzyskanie decyzji ZRID - ok. 24 miesiecy.

e Przygotowanie materiatow przetargowych wraz z przeprowadzeniem procedury przetargowej
na wytonienie Wykonawcy robdt drogowych - ok. 4 miesiace.
e Rzeczowa realizacja zadania - ok. 30 miesiecy.

Pragniemy nadmieni¢ rowniez, ze dopiero po opracowaniu dokumentacji technicznej i zapoznaniu sie
z koniecznymi do poniesienia kosztami, a takze oszacowaniu mozliwosci budzetowych bedzie mozna podjac
kolejne kroki majace na celu wprowadzenie przedmiotowej inwestycji do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Wojewddztwa Wielkopolskiego.
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